

ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG CHÂU SƠN

Số: 58 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa công tràn qua ngòi Đò Đông,  
TDP Sơn Tía, phường Châu Sơn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÂU SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 248 /QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của Ủy ban nhân dân phường Châu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa công tràn qua ngòi Đò Đông, TDP Sơn Tía, phường Châu Sơn;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án các công trình XD CB phường,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa công tràn qua ngòi Đò Đông, TDP Sơn Tía, phường Châu Sơn gồm 04 gói thầu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Công chức: Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Ban quản lý dự án các công trình XD CB phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Trường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa công trần qua ngòi Đò Đông, TDP Sơn Tía, phường Châu Sơn

(Kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của UBND phường Châu Sơn)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	<b>Dịch vụ tư vấn</b>								
1	Giám sát thi công xây dựng công trình	13.545.455	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Rút gọn	45 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	120 ngày
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	1.421.730	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Rút gọn	45 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.160.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Rút gọn	45 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	45 ngày
	<b>Xây lắp</b>								
4	Xây lắp công trình	422.899.003	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng giá trị thực hiện: 440.026.188 đồng</b>									